

Ciclo Scrum aplicado a un MVP

1. Discovery & Product Vision

- **PO:** Define la visión del producto, hipótesis de negocio y objetivos de valor.
- **PM:** Asegura que los recursos, tiempos y dependencias estén claros.
- **Entregable:** *Product Vision Statement* + *Product Backlog* inicial.

2. Product Backlog Refinement

- **PO:** Prioriza funcionalidades mínimas (MVP scope).
- **PM:** Facilita sesiones de refinamiento con el equipo.
- **UX/UI:** Aporta prototipos y validaciones de experiencia.
- **Entregable:** Backlog priorizado con *User Stories* claras y criterios de aceptación.

3. Sprint Planning

- **PO:** Explica el objetivo del sprint y selecciona historias prioritarias.
- **PM (Scrum Master):** Facilita la planificación, asegura compromiso del equipo.
- **Devs + QA + UX/UI:** Estiman esfuerzo y definen tareas técnicas.
- **Entregable:** *Sprint Backlog* con historias seleccionadas y plan de ejecución.

4. Sprint Execution (1-4 semanas)

- **Devs:** Implementan funcionalidades esenciales.
- **QA:** Diseña y ejecuta pruebas continuas.
- **UX/UI:** Ajusta diseño según feedback interno.
- **PM:** Remueve impedimentos, asegura transparencia.
- **Entregable:** Incremento funcional del producto (versión usable).

5. Daily Scrum

- **Todos los roles:** Comparten avances, bloqueos y próximos pasos.
- **PM (Scrum Master):** Facilita y asegura foco en el objetivo del sprint.

6. Sprint Review

- **PO:** Presenta el incremento a stakeholders y usuarios.
- **UX/UI + QA:** Validan experiencia y calidad.
- **PM:** Documenta feedback y resultados.
- **Entregable:** Retroalimentación real para ajustar backlog.

7. Sprint Retrospective

- **Todos los roles:** Analizan qué funcionó, qué mejorar y qué acciones tomar.
- **PM (Scrum Master):** Facilita la mejora continua.
- **Entregable:** Lista de mejoras para el próximo sprint.

8. Iteración y Escalado

- El ciclo se repite hasta que el MVP cumple objetivos de validación.
- Se decide si se **escala**, **pivota** o **descarta** según métricas y feedback.

Estados del MVP dentro del ciclo Scrum

1. Discovery & Product Vision

- **Estado del MVP:** *Conceptual*
- Existe solo como idea documentada, hipótesis de negocio y visión.
- Entregables: *Product Vision Statement*, backlog inicial.

2. Product Backlog Refinement

- **Estado del MVP:** *Diseñado / Esquemático*
- El producto está representado en **user stories**, criterios de aceptación y prototipos UX/UI.
- Entregables: backlog priorizado, prototipos navegables.

3. Sprint Planning

- **Estado del MVP:** *Planificado*
- El equipo tiene claro qué funcionalidades mínimas se construirán en el sprint.
- Entregables: *Sprint Backlog*, objetivos del sprint.

4. Sprint Execution

- **Estado del MVP:** *Construcción inicial*
- Se desarrolla el primer incremento funcional.
- El MVP empieza a ser **usable internamente**, aunque limitado.
- Entregables: incremento del producto (versión parcial).

5. Daily Scrum

- **Estado del MVP:** *En progreso*
- El producto evoluciona día a día, con ajustes y resolución de bloqueos.
- Entregables: avances diarios, tareas completadas.

6. Sprint Review

- **Estado del MVP:** *Versión usable validada*
- El incremento se presenta a stakeholders y usuarios.
- El MVP ya puede ser probado en condiciones reales.
- Entregables: feedback directo, métricas iniciales.

7. Sprint Retrospective

- **Estado del MVP:** *Mejorable*
- Se identifican mejoras en el proceso y en el producto.

- Entregables: acciones de mejora para el próximo sprint.

8. Iteración y Escalado

- **Estado del MVP:** *Validado / Pivotado / Escalado*
- El MVP cumple (o no) los objetivos de validación.
- Se decide si se escala hacia un producto completo, se pivota hacia otra solución o se descarta.
- Entregables: roadmap actualizado, decisión estratégica.

MVP: 7 pasos para desarrollar un MVP con éxito

Desarrollar un MVP (Producto Mínimo Viable) con éxito es un proceso crucial en el mundo del desarrollo de productos. A través de este enfoque, las empresas pueden validar sus ideas, reducir el riesgo y maximizar el retorno de la inversión. A continuación, se presentan los 7 pasos fundamentales para llevar a cabo este proceso de manera efectiva:

1. Definir el objetivo: Antes de iniciar el desarrollo del MVP, es fundamental tener claro cuál es el problema que se desea resolver y cuál es la propuesta de valor que se ofrece a los usuarios.
2. Identificar las funcionalidades clave: En esta etapa, se deben identificar las funcionalidades imprescindibles que permitirán validar la idea central del producto. Es importante priorizar estas funciones para garantizar que el MVP cumpla su propósito.
3. Diseñar la experiencia de usuario: La experiencia del usuario juega un papel crucial en el éxito de un MVP. Es necesario diseñar una interfaz intuitiva y atractiva que permita a los usuarios comprender rápidamente el valor del producto.
4. Desarrollar y probar: Una vez definidas las funcionalidades y diseñada la experiencia de usuario, es momento de llevar a cabo el desarrollo del MVP. Es importante realizar pruebas continuas para identificar posibles problemas y realizar ajustes según sea necesario.
5. Implementar retroalimentación: Durante el proceso de desarrollo y pruebas, es fundamental recopilar la retroalimentación de los usuarios. Esta información será valiosa para realizar mejoras iterativas en el producto.
6. Lanzamiento y validación: Una vez finalizado el desarrollo y realizadas las mejoras basadas en la retroalimentación recibida, es hora de lanzar el MVP al mercado. Durante esta etapa, se debe monitorear activamente la respuesta de los usuarios para validar la viabilidad del producto.
7. Análisis y pivote: Después del lanzamiento, es crucial analizar los datos recopilados y evaluar si se han alcanzado los objetivos planteados inicialmente. En caso necesario, se pueden realizar pivotes estratégicos para ajustar el producto según las necesidades del mercado.

